

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**uzavřené dne 21. září 2017 na stavební práce:**  
**„Rekonstrukce oplocení technického dvora na ul. Rolnická**  
**(areál bývalého TAZSMO) Ostrava – Nová Ves“**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

**Příjemce:**

**Městský obvod Nová Ves**

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves

Jehož jménem jedná: **Ing. Tomáš Lefner, starosta**

ve věcech smluvních i technických

tel. [REDACTED]

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

**a INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o.**

se sídlem Dr. Šmerala 1270/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

jejímž jménem jedná **Ing. Petr Baránek** ve věcech smluvních i technických

IČ: 26792222

DIČ: CZ26792222

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

dále jen („zhotovitel“)

---

**Čl. I Předmět úpravy**

Při realizaci zakázky došlo v průběhu stavebních prací ke zjištění, že se v trase nového oplocení pozemku nacházejí pod návozem suti a zeminy zbytky základů budov bývalého zahradnictví podniku TAZSMO. Proto musí dojít nejdříve k odstranění starých základů budov, odvozu návozů zeminy a suti (včetně úhrady poplatku za uložení suti na skládku), k vyčištění pozemku a k modelaci terénu před stavbou oplocení. Tyto práce je nezbytné provést, aby mohla být stavba oplocení řádně ukotvena v zemi a oplocení mohlo plnit svůj účel.

V souladu s ust. čl. II odst. 4 smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 9. 2017, se předmět smlouvy rozšiřuje o práce a činnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání na základě souhlasného stanoviska a požadavku objednatele, tzv. „vícepráce“.

V čl. III se mění cena díla:

Vícepráce:

Cena víceprací bez DPH ..... 92.755,- Kč  
základní sazba DPH ..... 19.478,55 Kč  
**cena víceprací celkem ..... 112.233,55 Kč**

(položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1)

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH ..... 771.902,- Kč  
základní sazba DPH ..... 162.099,42 Kč  
**cena celkem ..... 934.001,42 Kč**

Daň z přidané hodnoty (DPH) se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

V čl. V se mění termín dokončení díla:

Termín ukončení díla a předání díla objednateli je stanoven nejpozději na **12. 12. 2017.**

## Čl. II Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra.
- 2) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra, a to po dobu časově neomezenou.
- 4) Doložka platnosti právního jednání: o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodl dne 21. 11. 2017 starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů usnesením č. UST/126/2017/1418 – 1d).

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

22 -11- 2017


Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava – Nová Ves \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Nová Ves  
Ing. Tomáš Lefner  
starosta



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA s.r.o.  
Ing. Petr Baránek

