

9/6/2016/SOD/SF.

Číslo smlouvy dle objednatele:  
Veřejná zakázka č.: 1/2016/VZMR  
Výtisk č.:

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce a zřízení vjezdů na místních komunikacích v Ostravě – Nové Vsi - Jih“

#### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 1803/8  
729 30 Ostrava- Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Nová Ves  
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves  
Jehož jménem jedná: **Ing. Tomáš Lefner, starosta**  
ve věcech smluvních i technických  
tel. 602 562 532

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1651185349/0800

dále jen („objednatel“)

a **POHL cz, a.s. , Odštěpný závod Opava**

Holasická 1632/57A, 746 01 Opava  
Zastoupena : Janem Fleischerem, MBA, vedoucím odštěpného závodu Opava  
Ve věcech obchodních : Ing. Marek Broďan, MBA, vedoucí obchodního úseku  
Ve věcech technických: Jiří Molser, vedoucí výrobního úseku  
Ing. Petr Sedláček, MBA, stavbyvedoucí (tel“ 724 201 725)

IČ: 256 06 468  
DIČ: CZ25606468  
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Opava, č.ú. 117569663/0300  
Sberbank CZ, a.s. 4200388634/6800

dále jen („zhotovitel“)

---

## Obsah dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterou spolu uzavřely dne 10. 6. 2016, v tomto rozsahu:

V čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje:

- „provedení krajnic místních komunikací z asfaltového recyklátu v rozsahu cca 875 m<sup>2</sup>“.

V čl. IV. **Cena díla** se doplňuje:

„asfaltový pás z recyklátu (cena za 1 m<sup>2</sup>)  
Cena bez DPH ..... 69,- Kč  
DPH v základní sazbě .... 14,49 Kč  
Cena celkem .....83,49 Kč

V čl. V **Termín plnění** se mění odst. 2:

„2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli je stanoven na **31. 8. 2016**“.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků: O uzavření dodatku č. 1 rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, a to usnesením č. UST/055 /2016/1418 –2 b) ze dne 9. 7. 2016

1. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením tohoto dodatku smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v tomto písemném dodatku.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

15 -07- 2016

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava – Nová Ves

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Nová Ves  
Ing. Tomáš Lefner  
starosta

Za zhotovitele:

Datum: 12. 2016

Místo: Opava

POHL cz, a.s.  
odštěpný závod Opava  
Opava 5  
Jan Fleischer, MBA  
vedoucí odštěpného závodu