



Inženýrské síť Ostrava s. r. o.

Dr. Šmerala 1270/11, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava


Adresa pro zasílání korespondence: *Rolnická 42, 709 00 Ostrava - Nová Ves*


NABÍDKA č. 036/17

NA REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

„Rekonstrukce oplocení technického dvora na ul. Rolnická (areál bývalého TAZSMO) Ostrava- Nová Ves“- vícepráce

V Ostravě dne 31.10.2017


.....
Ing. Petr Baránek
jednatel společnosti



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Obchodní firma: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o.

Sídlo: Moravská Ostrava, Dr. Šmerala 1270/11, PSČ 702 00

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 2679 2222

Daňové identifikační číslo: CZ26792222

Adresa pro zasílání korespondence: Rolnická 42, Ostrava – Nová Ves, PSČ 709 00

ROZSAH NABÍZENÉ ČINNOSTI

Na základě poptávky p.starosty Úřadu městského obvodu Nová Ves Ing. Tomáše Lefnera, ze dne 31.10.2017, předkládáme cenovou nabídku k realizaci nutných stavebních víceprací na akci :

**„Rekonstrukce oplocení technického dvora na ul. Rolnická (areál bývalého TAZSMO)
Ostrava – Nová Ves - vícepráce“**

Nabízená realizační činnost zahrnuje zajištění úkonů požadovaných objednatelem.

LHŮTA

Nástup k realizaci : dle dohody s objednatelem

Lhůta plnění : max do 15.12.2017

Záruční lhůta : 36 měsíců

Platnost nabídky : 30.11.2017


CENA

Cena předmětu plnění je podložena příloženým a ohodnoceným položkovým rozpočtem :


Základní cena bez DPH 92 755,00 Kč

DPH 21%..... 19 478,55 Kč

CENA CELKEM vč. DPH..... 112 233,55 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : reko. oplocení - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce oplocení tech.dvora na ul. Rolnická	SKP :
Projektant :	Objednatel : SMO Městský obvod Nová Ves	Počet měrných jednotek : 0
Počet listů :	Zpracovatel projektu :	Náklady na MJ : 0
		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel : Inženýrské sítě Ostrava,s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 92 755	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 92 755	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 92 755	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 92 755	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí	
Základ pro DPH	15 % činí	
DPH	15 % činí	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí	92 755 Kč
DPH	21 % činí	19 479 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		112 234 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce oplocení tech.dvora na ul. Rolnická</i>
Objekt :	<i>reko. oplocení - vícepráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 347	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 408	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 755	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce oplocení tech.dvora na ul. Rolnická
Objekt :	reko. oplocení - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-7132.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	59,85	189,00	11 311,65			-0,56000	-33,51600
2	122 30-2201.R00	Odkopávky pro terénní modelaci v hor. 4 do 100 m3 Bourání konstrukcí z betonu prostého základy budov, a	m3	48,00	176,00	8 448,00				
3	130 90-1121.R00	Jámy pro ocel.sloupy	m3	12,99	1 377,00	17 887,23			-2,77000	-35,98230
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,00	205,00	9 840,00			-1,75000	-84,00000
5	171 20-1201.RT	Uložení zeminy na skládku včetně poplatku za skládku	t	84,00	165,00	13 860,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				61 346,88				-153,49830
Díl: 97		Prorážení otvorů								
6	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (153,49-84)+14,5=83,99	t	83,99	69,00	5 795,31				
7	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	419,70	16,00	6 715,20				
8	979 08-4224.R00	Poplatek za skládku suti	t	83,99	225,00	18 897,75				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 408,26				